

ПЛАН
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра
образования «Точка роста»
на базе МБОУ «Чернореченская СОШ № 1»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	До 26.05.2022г.
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	До 20.02.2022г.
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	До 01.04.2022г.
4	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	До 01.04.2022г.
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Биология», «Химия», «Физика»: 1) формирование штатного расписания Центра; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3) обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель-август
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	апрель- август

	площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»		
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Учебный план, расписание занятий	Июль-август
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно