

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ «Чернореченская СОШ № 1»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначение должностных лиц. ответственных за создание центров «Точка роста»	Директор школы	Приказы по школе	До 26.05.2022г.
2.	Подготовка конкурсной документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	Директор школы, заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	01.04.2022
3.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» По результатам определения победителя агентство государственного заказа Красноярского края	Директор школы	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	По истечению 10 дней со дня определения победителя
4.	Создание на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел «Центр «Точка роста».	Администратор школьного сайта	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	До 26.05.2022
5.	Размещение в разделе «Центр «Точка	Администратор школьного сайта	Информация о	Постоянно

	раста» информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации.		реализации национального проекта «Образование» на сайте школы	
6.	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста» в общеобразовательном учреждении.	Директор школы	Локальные нормативные акты	До 26.05.2022
7.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста»	Заместитель директора по учебной работе	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утверждённого приказом общеобразовательного учреждения	До 26.05.2022
8	Создание проекта зонирования Центра «Точка роста»,	Заместитель директора по воспитательной работе	Проект	01.04.2022г.
9	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Сметы на ремонт	15.03.2022г
10	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста»	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Готовность помещений для Центров «Точка роста»	01.08.2022
11	Зонирование Центров «Точка роста» с учётом проекта Центров «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором	Директор школы	Созданы Центры «Точка роста»	01.09.2022
12	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана с учётом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Заместитель директора по учебной работе, учитель химии и биологии, учитель физики	Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2022
13	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учётом методических материалов и рекомендаций федерального оператора	Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования	Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	01.09.2022

14	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе Центра «Точка роста» обучения по программам повышения квалификации из Федерального реестра программ ДПО	Заместитель директора по учебной работе, педагоги	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО, 100%	31.12.2022
15	Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра «Точка роста» на 2022-2024 г.г.	Директор школы	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2022-2024 г.г.	01.09.2022
16	Размещение на сайте общеобразовательного учреждения в разделе «Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста»	Учитель химии и биологии, учитель физики	Информация в разделе «Центр «Точка роста» о создании и функционировании Центра «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	Не позднее дня открытия Центров «Точка роста»
17	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центров «Точка роста»	Администратор школьного сайта	Информация в районной газете «Авангард», на сайтах о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия - на сайте ОУ, ежеквартально - в районной газете «Авангард»
18	Открытие Центров «Точка роста»	Директор школы	Освещение в районной газете «Авангард»	01.09.2022