

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

«24» января 2022 г.

п.г.т. Козулька

№ 12-осц.

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2018 № 16, регионального проекта Красноярского края, утверждённого первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края от 30.12.2021 № 956-р, во исполнение Письма Минпросвещения России от 01.11.2021 N ТВ-1913/02 "О направлении методических рекомендаций", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в МБОУ «Чернореченская СОШ № 1, МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее «дорожная карта») согласно приложению.

2. Персональную ответственность реализацию «дорожной карты» возложить Лейниш И.Е., МБОУ «Чернореченская СОШ № 1; Мерзлякова Н.Б., МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова», начальника отдела общего и дополнительного образования и воспитания управления образования, Ковригину Т.Д., ведущего специалиста по дополнительному образованию и воспитанию управления образования, Былхак Э.И., начальника методического отдела управления образования, Бельскую Ф.В., главного бухгалтера-начальника финансового отдела управления образования, Землянову Н.В., юрисконсульта управления образования, Дацука Е.В., старшего специалиста по закупкам управления образования, начальника отдела по общим вопросам управления образования.

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Исполняющая обязанности
начальника управления образования,
опеки и попечительства



Т.Д. Ковригина

Приложение к приказу
управления образования, опеки и
попечительства
от 21.01.2022 № 19-осн

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центров образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ «Чернореченская СОШ № 1,
МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» на 2022 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждение перечня общеобразовательных учреждений, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»		Приказ управления образования, общеобразовательных учреждений	24.01.2022 г.
2.	Назначение должностных лиц, ответственных за создание центров «Точка роста»	Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Приказ управления образования, общеобразовательных учреждений	24.01.2022 г
3.	Формирование типового дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»	Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Приказ о утверждении типового дизайна	Февраль 2022 г.
4.	Подготовка документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центров «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	Дацук Е.В., Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	До 15.02.2021; По мере осуществления закупок
5.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования центров «Точка роста» По результатам определения победителя агентство государственного заказа Красноярского края	Дацук Е.В., Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	По истечению 10 дней со дня определения победителя

	центра «Точка роста» в общеобразовательном учреждении.			
13.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста»	Управление образования, Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утверждённого приказом ОУ	февраль 2022 г.
14.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения центров «Точка роста»	Управление образования, Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Готовность помещений для центров «Точка роста»	Июнь, июль 2022 г.
15.	Зонирование Центров «Точка роста» с учётом проекта центров «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором	Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Приказ ОУ Определены Зоны центров «Точка роста»	Июнь, июль 2022 г.
16.	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана с учётом рекомендаций по использованию стандартного комплекта оборудования центров «Точка роста»	Управление образования, Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Разработаны рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2022г.
17.	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования по использованию стандартного комплекта оборудования центра «Точка роста»	Ковригина Т.Д., Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Разработаны программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	01.09.2022 г.
18.	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе центров «Точка роста», обучения по использованию стандартного комплекта оборудования Центра «Точка роста» при реализации программ естественно-научной и технологической направленностей.	Былхак Э.И. Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО, составляет 100%	Согласно плану-графику КК ИПК

24.	Предоставление в министерство образования Красноярского края отчёта о расходах бюджета Козульского района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Бельская Ф.В. Землянова Н.В.	Отчёт в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	30.07.2022 30.10.2022
25.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Управление образования, Лейниш И.Е., Мерзлякова Н.Б.	Отчёт о выполнении показателей региональному оператору	01.10.2022 далее ежеквартально но в течение двух лет
26.	Подготовка информации о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Былхак Э.И.	по форме, определяемой министерством образования Красноярского края	В течение календарного о года

Исполняющая обязанности
начальника управления образования
опеки и попечительства



Т.Д. Ковригина